

TRANSAKSI FEBRUARI 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	PENGELUARAN
1	1 /2 2023	bayar Paku 7 dan 5 cm masing2 I dos, nota terlampir CV. Mulia jaya	860,000
2	2 /2 2023	Bayar balok 6X12X4 , 5 kubik untuk mal balok plat lantai II	7,500,000
3	3/2 2023	kaso 5X7X4 5 kubik untuk mal balok plat lantai II	7,500,000
4	5 /2 2023	Bayar paku 7 Dan 10 cm utk mal plat lantai II	950,000
5	6 /2 2023	Bayar kaso 5X7X4 3 m kubik dan balok 6X12X4 3 kubik untuk pembuatan mal lantai II	9,000,000
6	6 /2 2023	Bayar tripleks 9 mil 150 lembar via PF dari bendahara komite kepada rekanan,AN. La Ode Arudani pamun,untuk kebutuhan mal balok lantai II	17,250,000
7	6 /2 2023	Bayar upah kerja tukang ruang guru, via TF dari bendahara komite kepada AN. Taufik	33,000,000
8	7 /2 2023	bayar sewa scaffolding 63 set via TF kepada AN. Rendy SM untuk kebutuhan pembuatan mal lantai II	9,450,000
9	8 /2 2023	bayar Paku 7 dan 5 cm masing2 I dos, nota terlampir CV. Mulia jaya	514,000
10	9 /2 2023	Bayar tambahan bahan pembuatan mal lantai II kaso 5X7X4 4 m kubik dan balok 6X12X4 4 kubik	12,000,000
11	10 /2 2023	bayar 50 batang belagar	400,000
12	10 /2 2023	Bayar tambahan bahan pembuatan mal lantai II kaso 5X7X4 2 m kubik	3,000,000

13	12 /2 2023	Bayar tambahan bahan pembuatan mal lantai II paku 7 cm dan 5 cm , nota terlampir Jaya perkasa	560,000
14	13 /2 2023	Bayar tambahan bahan pembuatan mal lantai II kaso 5X7X4 2 m kubik	3,000,000
15	14 /2 2023	bayar tambahan bahan pembuatan mal lantai II, besi 8 25 batang, triplek 40 lembar, bendrat dan paku	5,379,000
16	15 /2 2023	Bayar tambahan bahan pembuatan mal lantai II kaso 5X7X4 3 m kubik	4,500,000
17	18/2 2023	Bayar tambahan besi kebutuhan cor plat lantai II	21,060,000
18	18/2 2023	Bayar bendrat dan semen 1 sak tambahan untuk plat lantai II	425,000
19	20 /2 2023	Bayar upah kerja tukang ruang guru, AN. Taufik	3,000,000
20	24/2 2023	bayar ready mix cor lantai II oleh Kalla Beton PT. Bumi Sarana Beton 104 kubik dan sewa pompa	131,960,000
21	24/2 2023	Bayar Upah kerja Tukang Pebangunan Ruang Guru	29,000,000
22	24/2 2023	Bayar sewa Vibrator untuk pengecoran	500,000
		JUMLAH	299,948,000